

## 国道25号 杭全横断歩道橋架替事業 完成時期の遅延について

梅雨の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

日頃より、国土交通行政に対するご理解とご協力に、厚くお礼を申し上げます。

このたびは完成が予定より下記事情により遅れています。

皆様方には大変ご迷惑をおかけして申し訳ありません！

一日でも早くご利用いただけますように工事を進めて参りますので、よろしくお願い申し上げます！

至：奈良



至：中野

至：阿倍野


至：今里

平成26年5月撮影

至：阿倍野

- 当初の予定は、3月の完成をめざして工事を進めてきました。
- 地下埋設物の処理工事等に予定以上の時間を要したため、完成が遅れます。
  - ⇒歩道橋部分は、7月より完成形でご利用いただけます。
  - ⇒エレベーター(5機)は、10月末運転開始を予定しています。

問い合わせ先



国土交通省 近畿地方整備局 大阪国道事務所 **荒木**  
TEL 06-6932-1445